

Schnittstellen des Wiener U-Bahn-Baus zur Stadt Wien

Von der Idee bis zum Bau
gemeinsam für die beste Lösung

Inhalt

- Einleitung
- Idee bis Generelle Planung
- Generelle Planung bis Umsetzung
- Überblick
- Diskussion

Einleitung

- Überblick im Zeitraffer
- aus Sicht der Stadt Wien
- Schnittstellen – Definition:
 - Kommunikation - Weitergabe von Information
 - Grenzen von Teilsystemen -> Ganzes

Idee bis Generelle Planung

- Allg. Trassennetz, Bedarf
- politische Entscheidung : GGr. Finanzen
- Budget: Stadt Wien, Bund



Idee bis Generelle Planung

- Generelle Planung: MA 18 (federführend)
 - Vorarbeiten zB MA 29, Einbauten
 - viele weitere Dienststellen, WL, Bezirk
- > Besprechung Baudirektion:

Projektübergabe an Wiener Linien

Gen. Planung bis Umsetzung


- Detailplanung U-Bahn, Kunstbauten
- Behördenverfahren: zB §90 StVO
- Ausschreibung und Vergabe - Bau
- Bau U-Bahn




Gen. Planung bis Umsetzung

- Rohbau U-Bahn -> Oberflächengestaltung
- Detailplanung MA 28: Wegeanschlüsse..
- BürgerInnenbeteiligung
- Ausschreibung + Vergabe - Bau
- Umsetzung: Öffentlicher Raum

Überblick



Stakeholder - Intensität / Zeit



Diskussion

- Bürgerbeteiligung

Planungsebene / Interesse

- Gen. Planung vs. Detailplanung-Oberfläche

Detaillierungsgrad, Änderungen

- Projektmanagement

ganzheitlicher, gemeinsamer Projektansatz

Conclusio

„Wer allein arbeitet, addiert.

Wer zusammenarbeitet, multipliziert!“ (N.N.)

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Dipl.-Ing.ⁱⁿ Ursula Zappe
E-Mail: ursula.zappe@wien.gv.at